

Point sur nos chantiers en cours en juin 2009

Chantier de BESINGAHORY.

Le terrain de sport est terminé et opérationnel depuis peu.

L'école de 3 classes est maintenant couverte



Photos prises le 25 mai 2009

Chantier de ANALAMANANA

Le terrain de sport est terminé



L'école de 4 classes

Les moellons et les graviers sont fabriqués et approvisionnés, Le sable est collecté, Les bois sont en cours de débitage en forêt, les terrassement de plateforme sont faits.

Tous les fers à béton sont portés et stockés au chantier.





Moellons et graviers



Graviers, sable et terrassement de plateforme

Chantier de AMBALAVERO

Le terrain de sport est avancé à 80 %



L'école de 3 classes

Les moellons et les graviers sont en cours de fabrication à la carrière, Le sable est collecté, Les bois sont en cours de débitage en forêt, les terrassements de plateforme sont faits. Tous les fers à béton sont portés et stockés au chantier.



Terrassements et sable approvisionné

Commun à Analamanana et Ambalavero



10 mai 2009 – préparation des portages vers Ambalavero (10 heures de marche) et Analamanana (12 heures de marche). En deux semaines les habitants auront porté la totalité du voyage, essentiellement du fer à béton, brouettes, etc... camion de 15 tonnes !